

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
в МБОУ «Белореченский лицей»**

	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического сообщества лицея о реализации программы наставничества	Августовский педсовет, 28.08.2024	Заместитель дирек- тора по НМР
2.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
3.	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
4.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества	Сентябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
5.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
6.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
7.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
8.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Ноябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
9.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
10.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
11.	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Ноябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
12.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Ноябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
13.	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Ноябрь 2024	Заместитель дирек- тора по НМР
14.	Обучение наставников	В течение го- да	Заместитель дирек- тора по НМР

15.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь 2024	Заместитель директора по НМР
16.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Октябрь 2024	Заместитель директора по НМР
17.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь 2024	Заместитель директора по НМР
18.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь 2024	Заместитель директора по НМР
19.	Реализация программы наставничества	В течение года	Заместитель директора по НМР
20.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение года	Заместитель директора по НМР
21.	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	В конце каждой четверти	Заместитель директора по НМР
22.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Июнь 2025	Заместитель директора по НМР
23.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Июнь 2025	Заместитель директора по НМР
24.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2025	Заместитель директора по НМР
25.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь 2025	Заместитель директора по НМР
26.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Июнь 2025	Заместитель директора по НМР
27.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2025	Заместитель директора по НМР
28.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Август 2025	Заместитель директора по НМР
29.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте лица	Август 2025	Заместитель директора по НМР
30.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Август 2025	Заместитель директора по НМР

